
                                                                   План
мероприятий по обеспечению введения
[bookmark: _GoBack]федеральных государственных образовательных стандартов
к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в  МДОБУ №16 
 
	№ п/п
	 
Направление деятельности
	 
Мероприятие
	 
Срок
	 
Ответственные

	1.
	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГТ
	1.1  Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГТ:
- Педчасы,
-Педсоветы (вопросы на тематических педсоветах);
- Консультация «Законодательное обеспечение системы образования на современном этапе»
1.2  Пополнение папки «Нормативно - правовое обеспечение деятельности МДОБУ№3 »
1.3  Разработка приказа о создании творческой группы для  разработки основной общеобразовательной программы.
 
1.4    Разработка положения о рабочей (творческой) группе.
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уч. года
Сентябрь 2013
Октябрь
 2013
 
В течение
уч. года
 
сентябрь 2013
 
 


сентябрь 2013
	 
 
 Заведующий

Ст.воспитатель
 
 
  воспитатели,  
 
 заведующий
 
 
заведующий




заведующий

	2.
	2. Организационная деятельность по реализации ФГТ в ДОУ
	2.1. Разработка плана работы рабочей (творческой) группы по введению  ФГТ к структуре ООП ДОУ; утверждение состава рабочей группы.
2.2. Проведение аудита образовательной деятельности ДОУ на соответствие ФГТ:
- анализ программно - методического обеспечения реализуемой Программы (проекта);
 
- анализ условий реализации Программы;
 - анализ имеющейся системы мониторинга  достижений детьми планируемых результатов освоения Программы.
 
2.3.  Составление аналитической справки по результатам анализа образовательной деятельности ДОУ
 
2.4. Приведение планирования образовательной  деятельности в соответствии с требованиями ФГТ и  проекта ООП ДОУ.
 
2.5. Систематизация методического материала  и методических рекомендаций  у воспитателей  и специалистов в соответствии с ФГТ.
 
2.6. Консультирование родителей и педагогов ДОУ по разработке проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
 
2.7. Отчет по мониторингу готовности ДОУ  к реализации ФГТ
	Август – сентябрь
2013
 
Сентябрь - ноябрь
2013
Август – сентябрь
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Декабрь 2013
 
 
 
Сентябрь-октябрь 2013
 
 
 
Октябрь – январь
2013-2014
 
 
Сентябрь - май
2013-2014
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	 Ст.воспитатель
 
 
Ст.воспитатель
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заведующий

	3.
	3. Кадровое обеспечение введения ФГТ
	3.1.Разработка  плана – графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГТ.
 
3.2.. Консультирование  педагогов ДОУ по разработке проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
 
3.3. Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГТ в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на педчасах).
	Август – сентябрь
2013
 
 
 
Сентябрь - май
2013-2014
 


Сентябрь - май
2013-2014
 
	 Ст.воспитатель
 
 
 
 Ст.воспитатель
 вос-ли групп, специалисты.




воспитателя

	4.
	4. Информационное обеспечение
	4.1.Оформление стендового уголка в «Работаем по ФГТ» (со сменной информацией).
4.2. Размещение информации о введении ФГТ к структуре ООП на сайте ДОУ, в родительских уголках и на родительских собраниях.
	В течение
уч. года
2013-2014
	 Ст.воспитатель
.вос-ли групп, специалисты.





